

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo : Z20161717_Z
„Rekonštrukcia mosta v obci ČRH/3“

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

názov: **Obec Čerhov**
sídlo: **Dlhá 100, 076 81 Čerhov**
zastúpený: **Pavol Balogh, starosta**
IČO: **00331422**
DIČ: **2020773381**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: **ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
právna forma: **akciová spoločnosť**
zápis v registri: **Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V**
štatutárny orgán: **predstavenstvo**
zastúpený: **Ing. Juraj Dančišin, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva**
Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva

osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných: **Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice**
- vo veciach technických: **Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice**

IČO: **31651518**
DIČ: **2020490274**
IČ DPH: **SK2020490274**
bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
číslo účtu: **5025284698/0900**
IBAN: **SK77 0900 0000 0050 2528 4698**
spojenie: **tel.: 055/72 61 101, 055/7261328**
email: **jana.fedorcova@eurovia.sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 1 je vyhotovený nezabezpečenia finančných prostriedkov v predpokladanom termíne realizácie diela. Na základe uvedeného zmluvné strany menia znenie pôvodnej zmluvy o dielo takto:

Čl. I

V článku zmluvy pod názvom „III. Zmluvné podmienky“ bod 3.2. :
Vypúšťa sa pôvodne znenie a nahrádza sa novým znením :

- 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
- | | |
|-----------------|---|
| Začiatok prác: | do troch pracovných dní od prevzatia staveniska |
| Ukončenie prác: | do piatich mesiacov od prevzatia staveniska |

Čl. II

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.


Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o diele, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Čerhove, dňa: 30.08.2016

V Košiciach dňa 30.08.2016


Za objednávateľa:




Pavol Balogh
starosta



Za zhotoviteľa:



Ing. Juraš Dančišín
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva



Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ
a člen predstavenstva